

Fecha de Actualización: 31/12/2022															Seguimiento	
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador	
PAII-01	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	1. Planeación Institucional	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Desarrollar la planeación y estructuración técnica y financiera de la extensión de la PLMB-Tramo 1 hasta el sector de la Calle 100, de acuerdo con las definiciones establecidas en el contrato de concesión 163.	1/1/2022	30/9/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-02	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Desarrollar la estructuración legal y la integración de los documentos para la extensión de la PLMB-Tramo 1 hasta el sector de la Calle 100, de acuerdo con las definiciones establecidas en el contrato de concesión 163.	1/1/2022	30/9/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-03	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar la finalización de los estudios y diseños de factibilidad y, la estructuración integral del proyecto de expansión del Sistema Metro Línea 2 para definir el proceso de selección.	1/1/2022	31/12/2022	70.20%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-04	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar los trámites necesarios para asegurar la financiación del proyecto de expansión Fase 2 (Línea 2 y Extensión Calle 100).	1/4/2022	30/11/2022	50.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-05	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de proyectos Férreos (apoyo cartográfico, PQR, sistema integrado de gestión, tránsito, supervisión contratos y convenios) *PAA-14	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-06	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de proyectos Férreos (apoyo cartográfico, PQR, sistema integrado de gestión, tránsito, supervisión contratos y convenios) *PAA-15	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-07	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de proyectos Férreos (apoyo cartográfico, PQR, sistema integrado de gestión, tránsito, supervisión contratos y convenios) *PAA-16	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-08	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de proyectos Férreos (apoyo cartográfico, PQR, sistema integrado de gestión, tránsito, supervisión contratos y convenios) *PAA-17	1/1/2022	31/8/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-09	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Fortalecer la gestión administrativa y operativa de la Gerencia de Ingeniería y Planeación de proyectos Férreos (apoyo cartográfico, PQR, sistema integrado de gestión, tránsito, supervisión contratos y convenios) *PAA-18	1/1/2022	31/8/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-10	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar en conjunto con SDM la supervisión por parte del Distrito del Convenio Interadministrativo No. 048 de 2019, que tiene por objeto la estructuración del proyecto Regiotram Norte, según el cronograma que se acuerde para avanzar en la factibilidad.	1/1/2022	31/12/2022	50.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-11	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Asistir (en el marco de la funciones de la EMB) a los comités técnicos del convenio para la integración del proyecto Regiotram Occidente y revisar los avances, discutir, emitir concepto, hacer recomendaciones, brindar apoyo, asesores y evaluar los 5 productos que se presentarán en el 2022 para el desarrollo del Convenio.	1/7/2022	31/12/2022	50.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-12	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	2. PP - PLANEACIÓN DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Realizar observaciones, solicitar las correcciones y ajustes y efectuar las recomendaciones a los 4 entregables correspondientes de los componentes técnicos ferroviarios para la prefactibilidad del proyecto de corredor férreo a Soacha - Línea 3, en el marco del Convenio con el IDU.	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-13	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. DO - DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Diseñar y documentar la estructura al proceso de Gestión Predial bajo criterios de racionalización y uso de herramientas TIC.	1/4/2022	30/9/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-14	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. DO - DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Desarrollar las actividades del Plan de Sostenibilidad en cuanto a la implementación de la dimensión 6. Gestión de conocimiento y la innovación.	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-15	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. PE - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Realizar el ejercicio de medición de los objetivos estratégicos de la empresa a través del Cuadro de Mando Integral.	1/3/2022	30/9/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador	
PAII-16	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. RI - GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Diseñar y formular una herramienta de análisis que nos permita visualizar y automatizar los datos que generen los indicadores de gestión.	1/2/2022	31/7/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador	

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-17	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Optimizar el desarrollo de las actividades de la Empresa Metro de Bogotá a través del suministro de licencias de software especializado	1/6/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-18	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	12. Seguridad Digital	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Fortalecer la Seguridad Tecnológica de la Empresa Metro de Bogotá a través de la implementación del plan operacional de seguridad.	1/5/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-19	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Realizar seguimiento a la gestión de la mesa de ayuda de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	1/1/2022	31/12/2022	90.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-21	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Realizar mantenimiento a la red, los equipos de conectividad y recursos compartidos propiedad de la EMB como los switches, servidor e impresora, racks y la recertificación y cableado estructurado de la Empresa.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-22	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Mantener actualizados los servicios tecnológicos de la Empresa Metro de Bogotá S.A con el protocolo vigente de internet versión 6 por medio de la renovación del pool de direcciones IPv6 ante LACNIC.	1/8/2022	31/8/2022	1.00	SI	Ficha del Indicador
PAII-25	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	12. Seguridad Digital	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Cifrar los datos enviados en los sitios web y sistemas de información de la Empresa Metro de Bogotá, para contar con los lineamientos mínimos de seguridad de las herramientas tecnológicas utilizadas por usuarios internos y externos, adquiriendo el certificado digital de sitio seguro SSL Wildcard.	1/1/2022	31/8/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-26	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Suministrar los equipos de computo a los colaboradores de la Empresa para la realización de sus actividades cotidianas, así como la adquisición de los accesorios y elementos requeridos para la operación y funcionamiento de la Empresa Metro de Bogotá.	1/1/2022	31/12/2022	90%	NO	Ficha del Indicador
PAII-27	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Gestionar la correcta autenticación de los colaboradores de la EMB con funciones específicas de firma digital a través de la renovación de tres (3) licencias.	1/6/2022	31/7/2022	3.00	SI	Ficha del Indicador
PAII-30	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Brindar apoyo tecnológico a través de la herramienta ERP ZBOX en lo relacionado a la Gestión Financiera y administrativa de la Empresa Metro de Bogotá S.A.	1/1/2022	31/12/2022	90.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-31	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Información y Comunicación	16. Gestión documental	12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Administrar y supervisar la herramienta de gestión documental AZDigital en la Empresa Metro de Bogotá	1/1/2022	31/12/2022	90.00%	SI	Ficha del Indicador

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-32	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GT - GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Mantener conectados a los colaboradores de la EMB para la realización de sus actividades, por medio de los servicios de conectividad y soporte tecnológico.	1/1/2022	31/12/2022	99.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-33	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. GI - GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES	Talento Humano	4. Talento humano	Plan de Acción Institucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar el trámite de los pagos de honorarios de manera oportuna.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-34	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. GI - GOBIERNO CORPORATIVO Y RELACIONES	Talento Humano	4. Talento humano	4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	Oficina de Asuntos Institucionales	Llevar acabo las actividades de selección objetiva del Gerente General.	1/11/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-35	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. CA - CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar el monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, con el fin de controlar el cumplimiento de la gestión realizada por la entidad a través de cada uno de sus componentes.	1/1/2022	31/12/2022	3.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-36	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. CA - CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar la actualización permanente del botón de transparencia, con el propósito de fortalecer la relación ciudadanía y EMB.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-37	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Realizar la estructuración de coberturas y condiciones con la cual se contrataran las pólizas para el traslado de estas a las aseguradoras, así como asesorar a la EMB en la correcta administración del programa de seguros.	1/12/2022	31/12/2022	1.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-38	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Realizar la transferencia de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la EMB, para la adecuada protección de los bienes y riesgos patrimoniales.	1/11/2022	30/11/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-39	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Realizar las actualizaciones o modificaciones a los pólizas vigentes requeridas para mantener la adecuada protección de los bienes.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-40	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1 GR - GESTIÓN DE RIESGOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Riesgos	Acompañar a todas las dependencias de la EMB en las actividades relacionadas en la gestión del riesgo (contexto, identificación, valoración, asignación, administración, monitoreo, control y mitigación) de las exposiciones a los riesgos del proyecto.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-41	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades que permitan la conservación-restauración, traslado al parque de la independencia e instalación en su nuevo pedestal de la escultura Bolívar Ecuestre.	1/2/2022	31/7/2022	100% Plan de restauración	SI	Ficha del Indicador
PAII-42	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar el seguimiento y control a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para el contrato de ejecución de la conservación-restauración, traslado al parque de la independencia e instalación en su nuevo pedestal de la Escultura Bolívar Ecuestre, de Emanuel Frémiet.	1/2/2022	31/7/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador

	PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES															
	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII															
	CÓDIGO: RI-PR-001									VERSIÓN: 002						
Fecha de Actualización:		31/12/2022														
Planeación															Seguimiento	
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador	
PAII-50	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Gestión con valores para resultados	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar los ajustes necesarios a los diseños del equipamiento cultural con el resultado del proceso de participación.	1/9/2022	31/10/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-52	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema metro y de otras fuentes de financiación para su sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Identificar la priorización e implementación de instrumentos de captura de valor - segunda línea del metro de Bogotá - SLMB.	1/9/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-54	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema metro y de otras fuentes de financiación para su sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Revisar y consolidar la información relacionada con el mercado inmobiliario sobre el sistema metro.	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-55	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema metro y de otras fuentes de financiación para su sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento y la innovación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Revisar y consolidar la información relacionada con los costos de construcción inmobiliarios sobre el sistema metro.	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-56	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema metro y de otras fuentes de financiación para su sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Gestión con valores para resultados	11. Gobierno Digital	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades necesarias que permitan la gestión tecnológica para el observatorio.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-57	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades necesarias que permitan llevar a cabo las Gestiones contractuales y administrativas de acuerdo a necesidades de la GDUINT.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-58	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema metro y de otras fuentes de financiación para su sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Información y Comunicación	16. Gestión documental	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades necesarias para el Apoyo administrativo y documental de la GDUINT.	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-59	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar los trámites, documentos y concertaciones requeridos para armonizar la PLMB con el sistema de patrimonio nacional y distrital.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-60	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento y la innovación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar la formulación de la estrategia de Smart Cities para la captura de valor relacionada con el sistema metro y sus áreas de influencia.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-61	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar las actividades requeridas para restauración de bienes culturales muebles para apoyar a la Empresa Metro de Bogotá en el seguimiento de los procesos encaminados a realizar la restauración y el traslado del Bolívar ecuestre.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	
PAII-63	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Gestión con valores para resultados	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar las actividades requeridas de resignificación, participación y relación con la comunidad en el marco de las actividades de gestión social.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador	

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-64	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Monitorear los diferentes registros que la información de la EMB tiene en los medios de comunicación.	1/4/2022	31/12/2022	9.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-65	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Desarrollar las actividades que permitan adelantar desde el punto de vista logístico las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura metro de la EMB *PAA-11 (1)	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-66	383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de Género	4. Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana y seguridad vial del sector movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia para la fase de obras; así como el aprovechamiento, respeto, cuidado y uso adecuado en las zonas de obra del proyecto metro y su área de influencia.	1. CM - CULTURA METRO	Gestión con valores para resultados	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Desarrollar las actividades que permitan adelantar desde el punto de vista logístico las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura metro de la EMB *PAA-11 (2)	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-67	383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de Género	4. Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana y seguridad vial del sector movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia para la fase de obras; así como el aprovechamiento, respeto, cuidado y uso adecuado en las zonas de obra del proyecto metro y su área de influencia.	1. CM - CULTURA METRO	Gestión con valores para resultados	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Desarrollar las actividades que permitan adelantar desde el punto de vista logístico las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura metro de la EMB *PAA-11 (3)	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-68	383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de Género	4. Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana y seguridad vial del sector movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia para la fase de obras; así como el aprovechamiento, respeto, cuidado y uso adecuado en las zonas de obra del proyecto metro y su área de influencia.	1. CM - CULTURA METRO	Gestión con valores para resultados	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Desarrollar las actividades que permitan adelantar desde el punto de vista logístico las actividades de comunicación, participación ciudadana, gestión social y cultura metro de la EMB *PAA-11 (4)	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-69	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Apoyar las acciones de articulación integral de servicio al ciudadano y gestión de PQRSD con los actores del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	1/1/2022	30/6/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-70	383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de Género	4. Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana y seguridad vial del sector movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia para la fase de obras; así como el aprovechamiento, respeto, cuidado y uso adecuado en las zonas de obra del proyecto metro y su área de influencia.	1. CM - CULTURA METRO	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Desarrollar la aplicación de instrumentos de medición de opinión pública.	1/12/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-71	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar seguimiento a la gestión contractual y financiera de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-72	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Proveer a la Empresa Metro de Bogotá S.A. de servicios de divulgación de sus planes, programas, proyectos y políticas y producción de piezas de comunicación, en el marco del Plan de Manejo Ambiental y Social, componente Divulgación y Consulta y Atención al Ciudadano, del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá – Tramo 1 para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá.	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-73	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la información publicada diariamente para la Empresa Metro de Bogotá y del proyecto primera línea del metro como producto de los monitoreos de medios.	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-74	383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de Género	4. Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana y seguridad vial del sector movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia para la fase de obras; así como el aprovechamiento, respeto, cuidado y uso adecuado en las zonas de obra del proyecto metro y su área de influencia.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar actividades de registro en video y fotografía y demás actividades conexas.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador

Fecha de Actualización:

31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-75	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar seguimiento a la implementación del proceso de atención al ciudadano en la EMB.	1/1/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-76	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar actividades de comunicación interna, externa y digital para la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-77	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Direccionamiento Estratégico	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Elaborar y presentar los entregables de la UMUS y la Banca en los términos establecidos.	1/2/2022	31/7/2022	4.00	SI	Ficha del Indicador
PAII-78	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Gestionar los pagos asociados a la gestión predial.	1/1/2022	31/12/2022	90% de los Pagos solicitados	SI	Ficha del Indicador
PAII-79	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Revisar la consistencia de la información recibida para iniciar los tramites de pago derivados de los recursos del proyecto.	1/1/2022	31/12/2022	90% de tramites recibidos.	SI	Ficha del Indicador
PAII-80	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar la auditoria a los EF de la vigencia 2021 conforme a lo requerido por la Banca Multilateral	1/6/2022	30/6/2022	1 auditoria	SI	Ficha del Indicador
PAII-81	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar las actividades de revisoría fiscal a los EEFF del año 2021 conforme la normatividad aplicable para la empresa EMB.	1/3/2022	31/3/2022	1 Informe con el dictamen de los EEFF	SI	Ficha del Indicador
PAII-82	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Presentar y pagar los impuestos correspondientes al año 2021 y 2022	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-83	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas al encargo fiduciario suscrito con Fiduciaria Bancolombia.	1/1/2022	31/12/2022	18 informes	SI	Ficha del Indicador
PAII-84	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Desarrollar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de los encargos fiduciarios suscritos por la EMB y el Patrimonio Autónomo Constituido en donde la EMB es beneficiaria.	1/2/2022	31/12/2022	12.00	SI	Ficha del Indicador
PAII-85	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Contratar el servicio de calificación para la EMB	1/11/2022	30/11/2022	1.00	SI	Ficha del Indicador
PAII-86	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Desarrollar las actividades necesarias que permitan cumplir las obligaciones contractuales asociadas a la Cuenta Control.	1/1/2022	31/12/2022	14 informes presentados y aprobados.	SI	Ficha del Indicador
PAII-87	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los pagos de la comisión de compromiso derivado del contrato de crédito con el BID	1/3/2022	30/9/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-88	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los pagos de la comisión de compromiso derivado del contrato de crédito con el BIRF	1/3/2022	30/9/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-89	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los pagos de la comisión de compromiso derivado del contrato de crédito con el BEI	1/3/2022	30/9/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-91	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los aportes al Fondo de Contingencias en virtud del contrato de contragarantía con el Ministerio de Hacienda derivado de la emisión de los TPEs	1/7/2022	31/7/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-92	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los aportes al Fondo de Contingencias en virtud del contrato de contragarantía con el Ministerio de Hacienda derivado del contrato de la EMB con el BIRF	1/8/2022	31/8/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-93	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Realizar los aportes al Fondo de Contingencias en virtud del contrato de contragarantía con el Ministerio de Hacienda derivado del contrato de la EMB con el BID	1/8/2022	31/8/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-94	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar la actualización normativa y legislativa, así como de la jurisprudencia de las altas cortes y doctrina especializada en las distintas áreas del derecho.	1/10/2022	31/10/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-95	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en materia de derecho administrativo, servicios públicos, constitucional, derecho contractual, sancionatorios, urbanístico, predial, ambiental y en las demás áreas afines.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-96	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., en materia de derecho comercial, societario, corporativo, tributario, financiero, seguros y en las demás áreas que se consideren afines a estas.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-97	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar la defensa judicial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y el seguimiento de los procesos penales en los que la EMB sea parte.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-98	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Realizar la defensa judicial de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y el seguimiento de los procesos administrativos y judiciales de orden estratégico en los que la EMB es parte como demandante o demandado	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-99	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la Empresa Metro de Bogotá S.A., durante la ejecución del contrato de concesión no. 163 de 2019 y el contrato de interventoría no. 148 de 2020 de la PLMB – tramo 1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-100	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Apoyar en la ejecución contractual del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 - PLMB Tramo 1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-101	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Apoyar en la ejecución contractual del contrato de interventoría No. 148 de 2020.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-102	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado de Redes TAR	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-103	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, convenios y/o acuerdos requeridos para el desarrollo del proyecto PMLB y la expansión de la red de metro.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-104	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GC - GESTIÓN CONTRACTUAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Realizar seguimiento a la publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública - SECOP	1/1/2022	31/12/2022	12.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-105	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia Jurídica	Apoyar en la ejecución de los contratos relacionados con la estructuración de la línea 2 y la extensión de la Línea 1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-106	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GL - GESTIÓN LEGAL	Direccionamiento Estratégico	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia Jurídica	Asesorar a la EMB en la estructuración jurídica con relación a la articulación de proyectos masivos de transporte regional o distrital con el PLMB y demás proyectos de expansión de la red metro, incluyendo elaboración, revisión y/o ajuste de conceptos y la normatividad que se requiera en la materia.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-107	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Desarrollar en el marco del proyecto PLMB-T1 la implementación y articulación del sistema de gestión documental de la EMB con el sistema ACONEX-PMO	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-108	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Fortalecer las actividades documentales en el desarrollo del sistema aconex-pmo y su articulación con AZ-digital	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-109	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Gestionar los pagos derivados de la compra de tiquetes aéreos	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-110	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar el mantenimiento y servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones físicas de la EMB.	1/5/2022	31/12/2022	66.67%	NO	Ficha del Indicador

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-111	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Suministrar el combustible requerido para el funcionamiento de los vehículos adscritos a la EMB.	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-112	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Proporcionar la vigilancia y seguridad de carácter privado para la EMB	1/9/2022	31/12/2022	38.89%	NO	Ficha del Indicador
PAII-113	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Abastecer los elementos de papelería y útiles de oficina a la EMB	1/9/2022	31/12/2022	66.67%	NO	Ficha del Indicador
PAII-114	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las acciones requeridas para gestionar la adición y prorroga del arrendamiento de la sede física de la EMB	1/4/2022	30/6/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-115	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las acciones requeridas para gestionar el arrendamiento de la sede física de la EMB	1/7/2022	31/12/2022	60.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-116	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las acciones requeridas para gestionar la adición y prorroga del arrendamiento de la subgerencia de gestión predial en la sede física de la EMB	1/4/2022	30/6/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-117	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las acciones requeridas para gestionar el arrendamiento de la subgerencia de gestión predial en la sede física de la EMB	1/7/2022	31/12/2022	60.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-118	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los pagos por concepto de administración de la sede física de la EMB	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-119	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los pagos por concepto de administración de la subgerencia de gestión predial en la sede física de la EMB	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-120	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Prestar el servicio de operador de correspondencia	1/8/2022	31/12/2022	50.00%	NO	Ficha del Indicador

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-122	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar el arrendamiento de 1 parqueadero para 1 vehículo asignado a la EMB	1/8/2022	31/12/2022	41.67%	NO	Ficha del Indicador
PAII-125	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los trámites para la adquisición de elementos para mantenimientos preventivos y correctivos de la sede de la EMB	1/6/2022	30/6/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-126	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los trámites para la adquisición de sistemas de monitoreo satelital tipo GPS para los vehículos oficiales de la EMB	1/7/2022	31/7/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-127	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los trámites para la adquisición del servicio de mantenimiento de 9 aires acondicionados de las instalaciones de la EMB	1/3/2022	31/3/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-128	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los trámites para la adquisición del servicio de mantenimiento de los extintores de las instalaciones de la EMB	1/5/2022	31/5/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-129	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo los pagos derivados de caja menor	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-130	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo el pago de los servicios públicos	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-132	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Contratar los servicios especializados para la actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD) de la EMB.	1/11/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-133	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo el pago de la nómina de los empleados de la empresa	1/1/2022	31/12/2022	15.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-134	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Proveer a la EMB del apoyo logístico necesario para llevar a cabo las actividades referentes al plan de bienestar e incentivos y de SST de la EMB	1/6/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador

		PROCESO GESTIÓN DE REPORTES E INFORMES															
		CÓDIGO: RI-PR-001							PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL INTEGRADO-PAII							VERSIÓN: 002	
Fecha de Actualización:		31/12/2022															
Planeación																Seguimiento	
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador		
PAII-135	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	6. Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adelantar las jornadas de capacitación para los servidores de la empresa	1/7/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-136	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	6. Plan Institucional de Capacitación	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adelantar las jornadas de capacitación en inglés para los servidores de la empresa	1/9/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-137	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adquirir la dotación de vestuario y calzado para los servidores de la empresa	1/5/2022	31/12/2022	3.00	NO	Ficha del Indicador		
PAII-138	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adquirir los diferentes elementos de protección personal para los servidores de la empresa en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad	1/1/2022	30/4/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-139	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adquirir los diferentes elementos de protección personal para los servidores de la empresa que hacen parte de la obra PLM-T1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-140	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adquirir los diferentes elementos de ergonomía para los servidores de la empresa	1/6/2022	30/6/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-141	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso a los servidores de la EMB	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-142	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para otorgar el auxilio de servicios públicos a los servidores de la empresa en modalidad de teletrabajo	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-143	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	7. Plan de Incentivos Institucionales	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar los trámites requeridos para otorgar los incentivos a la educación formal a los servidores de la empresa que los soliciten y tengan derecho según las políticas establecidas	1/12/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		
PAII-144	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Efectuar el pago por concepto de comisiones y gastos de viaje (nacionales/internacionales)	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador		

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-145	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Disponer del servicio integral de fotocopiado y multicopiado impresión en formatos múltiples y todo tipo de reproducción	1/6/2022	31/12/2022	58.95%	NO	Ficha del Indicador
PAII-146	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar el arrendamiento de un espacio adicional para la ampliación de la sede de la empresa	1/8/2022	31/8/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-148	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar el alquiler de vehículos que permitan hacer el traslado de servidores y contratistas hacia el trazado de la PLMB-T1	1/5/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-149	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar el alquiler de vehículos que permitan hacer el traslado de servidores y contratistas hacia la ampliación de la PLMB (fase 2)	1/5/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-150	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	13. Plan Institución Gestión Ambiental - PIGA	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Fortalecer la estructuración y cumplimiento normativo del PIGA de la empresa	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-151	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Fortalecer la estructuración y cumplimiento normativo del proceso de gestión documental de la empresa	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-152	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	5. Plan Estratégico de Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las actividades necesarias para la adopción y ejecución de los planes y programas diseñados para la vigencia, en materia de Talento Humano	1/12/2022	31/12/2022	85.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-153	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	3. TH - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	4. Talento humano	3. Plan Anual de Vacantes	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar las actividades necesarias para la adopción y ejecución del Plan Anual de vacantes	1/12/2022	31/12/2022	90.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-154	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AD - CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión con valores para resultados	5. Integridad	Plan de Acción Institucional	Oficina Control Interno Disciplinario	Realizar capacitaciones internas para los servidores de la EMB,con el fin de fortalecer los conocimientos de los funcionarios frente a la importancia de la función pública y el deber de garantía de la misma, y las situaciones que pueden dar lugar a una presunta falta disciplinaria.	1/3/2022	31/12/2022	100% (2 charlas trimestrales)	NO	Ficha del Indicador
PAII-155	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AD - CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión con valores para resultados	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Oficina Control Interno Disciplinario	Atender las denuncias asociadas al mecanismo interno de la EMB (PE-PR-009 Procedimiento Interno del Reporte de denuncias de la EMB).	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-156	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AD - CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión con valores para resultados	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Oficina Control Interno Disciplinario	Divulgar y socializar el nuevo Código General Disciplinario a través de boletines informativos internos dispuestos por la EMB	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-157	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Ejecutiva PLMB	Realizar seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de requisitos del contrato de Concesión en tiempos, costos, alcance y calidad considerando para la vigencia los siguientes hitos: *CONTROLAR AVANCE DE OBRAS CALLE 72: Ejecución de muros y traslado de redes. *CONTROLAR AVANCE PATIO TALLER Terminación del 13% de las UE de la adecuación del terreno. *RECIBIR MAQUETA TAMAÑO REAL DE COCHE DE UN TREN EN MAYO DE 2022. *LOGRAR QUE EL CONCESIONARIO TERMINE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LA PLMB. *LOGRAR QUE EL CONCESIONARIO INICIE OTRO FRENTE DE OBRA ANTES DE AGOSTO/22. *VERIFICAR QUE EL CONCESIONARIO REALICE EL CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO. *VERIFICAR QUE EL CONCESIONARIO CUMPLA TODOS LOS REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-158	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Revisar y validar informes periódicos de acuerdo con los requisitos contractuales establecidos para el contrato el contrato de la PMO.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-159	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Gerencia Ejecutiva PLMB	Revisar y validar informes periódicos de acuerdo con los requisitos contractuales establecidos para el contrato de interventoría de la PLMB.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-161	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas	Realizar seguimiento a la adquisición de las normas técnicas requeridas por la Subgerencia de Material Rodante, Equipos y Sistemas.	1/10/2022	31/10/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-162	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar actividades financieras y administrativas para llevar acabo los pagos asociadas a la adquisición predial y el Plan de Reasentamiento	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-166	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar el respectivo seguimiento a las diferentes actuaciones administrativas y jurídicas asociadas al proceso de adquisición predial, y su articulación con el componente social y técnico para la gestión predial	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-167	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Direccionamiento Estratégico	1. Planeación Institucional	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Construcción e Infraestructura	Gestionar las actividades asociadas al componente de diseño y construcción del patio taller, patio de prefabricados, del intercambiador vial de la calle 72 y obras asociadas de la PLMB tramo 1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-175	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	3. Compras y Contratación Pública	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en los aspectos contractuales y administrativos, así como brindar soporte en la supervisión de los contratos de la SGP para la ejecución del proyecto PLMB tramo 1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-177	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Evaluación de Resultados	8. Servicio al ciudadano	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en la gestión social requerida para el seguimiento del post-reasentamiento del PLMB tramo 1, en cumplimiento de las salvaguardas de la banca multilateral.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-178	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Evaluación de Resultados	Alianzas estratégicas	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (ETB)	1/6/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-179	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Evaluación de Resultados	Alianzas estratégicas	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (VANTI)	1/6/2022	31/7/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-180	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Evaluación de Resultados	Alianzas estratégicas	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (CODENSA)	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-181	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Evaluación de Resultados	Alianzas estratégicas	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (EAAAB)	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador

Fecha de Actualización:

31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-182	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Evaluación de Resultados	Alianzas estratégicas	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Desarrollar las actividades de gestión asociadas al Traslado de Redes TAR con las ESP, de acuerdo con su nivel de prioridad para esta Vigencia (TELEFONICA)	1/9/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-183	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas *PAA-108	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-184	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia TAR	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas *PAA-109	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-191	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en la gestión para el saneamiento de servicios públicos domiciliarios, recibo, administración y entrega de predios adquiridos en el proceso de la adquisición predial del proyecto PLMB tramo1.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-193	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar el desarrollo de acciones de gestión social y articulación institucional de la EMB	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-195	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Gestión Predial	Revisar y validar al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, a partir de los informes de avance y supervisión.	1/1/2022	31/10/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-196	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Realizar labores técnicas de apoyo para el seguimiento al contrato de concesión y apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-197	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Realizar la atención de PQRSD de la Gerencia Ejecutiva * Contrato 300-2021	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-198	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia de Gestión de Proyectos	Realizar la atención de PQRSD de la Gerencia Ejecutiva * Contrato 301-2021	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-200	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Desarrollar acciones de Gestión Social y convivencia de la EMB.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-201	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos	13. Plan Institución Gestión Ambiental - PIGA	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar seguimiento y verificación del componente ambiental de las actividades a cargo de la EMB	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-202	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. PF - GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS	Gestión del Conocimiento	15. Gestión del conocimiento y la innovación	Plan de Acción Institucional	Gerencia Ejecutiva PLMB	Realizar la articulación, seguimiento, gestión y control de la información técnica requerida por la Gerencia Ejecutiva para el proyecto PLMB * PAA-228	1/2/2022	30/9/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-203	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar el seguimiento a la implementación de planes de manejo del proyecto PLMB para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-204	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa Jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en la representación Judicial o extrajudicial, así como, realizar seguimiento a las actuaciones jurídicas para los procesos de adquisición predial por enajenación voluntaria o expropiación administrativa, respecto del proyecto PLMB T1.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.

Fecha de Actualización: 31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-205	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Realizar el seguimiento al componente arqueológico de la PLMB	1/2/2022	31/8/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-206	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento, de los predios adquiridos por la empresa metro de Bogotá s.a.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-208	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Adquirir la vigilancia de los predios	1/1/2022	31/5/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-209	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la adquisición predial para el año 2022 EMB	1/2/2022	31/7/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-210	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la adquisición predial para el año 2022 IDU	1/3/2022	31/10/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-212	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar los reconocimientos económicos para el años 2022 IDU	1/3/2022	31/7/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-213	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la Gestión Socio Predial Calle 72	1/8/2022	31/10/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-214	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Hacer los levantamientos topográficos y amojonamientos	1/9/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-216	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Adquirir el servicio de transporte terrestre automotor especial	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-217	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Efectuar los trámites requeridos para llevar a cabo los pagos derivados de caja menor de la SPR	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-218	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Alianzas estratégicas	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar actividades relacionadas a la mesa de gestión interinstitucional con las entidades distritales y empresas de servicios públicos domiciliarios	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-219	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar las actividades técnicas encaminadas a la obtención y disposición del suelo afecto al uso público y con destino al espacio público	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-220	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar las actividades jurídicas encaminadas a la obtención y disposición del suelo afecto al uso público y con destino al espacio público, con las entidades del orden nacional y distrital	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-221	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Control Interno	8. Servicio al ciudadano	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar las actividades de gestión y seguimiento a PQRS asociadas a la adquisición predial y la implementación del plan de reasentamiento	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.

Fecha de Actualización: 31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-223	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Brindar acompañamiento social a los propietarios y ocupantes de los inmuebles durante el proceso de compra, promover la entrega documentos, consolidar, analizar y sistematizar la información social de las unidades sociales asignadas sujeto de reasentamiento	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-226	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar el recibo de predios, adelantar la búsqueda de inmuebles de reposición y presentar a las unidades sociales las alternativas inmobiliarias identificadas y disponibles, y garantizar que los inmuebles de reposición usados puedan ser seleccionados por las unidades sociales afectadas cumplan con parámetros de legalidad urbanística (usos), condiciones de habitabilidad y estructurales	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-227	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar la solicitud y revisión de los documentos allegados por las unidades sociales relacionados con los reconocimientos económicos y solicitar subsanaciones o aclaraciones que se requieran, elaborar la preliquidación y liquidación de indemnizaciones o reconocimientos de los propietarios y otros tipos de tenencias presentes en los predios ofertados, y proyecten las resoluciones correspondientes a los reconocimientos económicos	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-235	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar las actividades administrativas y de gestión asociadas al plan de reasentamiento y la adquisición predial	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-236	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Adelantar ante las oficinas de registro e instrumentos públicos y ante la superintendencia de notariado y registro todos los tramites inherentes al proceso de adquisición predial	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-237	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar actividades para la creación, actualización y administración de las bases de datos que contienen la información por unidad social y predio, del Plan de Reasentamiento	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-265	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Desarrollar actividades de fortalecimiento de las unidades económicas para asegurar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas; promover la entrega de los documentos asociados a la actividad económica , realizar visitas de reconocimiento a las unidades sociales objeto de atención para verificar sus condiciones y características relacionadas con factores de reconocimiento económico	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-267	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Control interno	19. Control interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Revisar los avalúos comerciales con las indemnizaciones a que haya lugar, de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-269	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Información y Comunicación	16. Gestión documental	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Subgerencia de Gestión Predial	Articular las actuaciones de orden administrativo relacionadas con el manejo de la gestión documental, correspondencia externa e interna, solicitud y trámites de documentos prediales	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-276	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar actividades técnicas para la actualización de cabidas y linderos, imposición de servidumbre, revisión de mutaciones catastrales, modificación Registros Topográficos, actualización del sistema de información catastral, elaboración de planimetrías	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-282	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Evaluación de Resultados	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar el seguimiento, planeación y control de los procesos cuantitativos derivados de la gestión predial	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-283	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Realizar seguimiento financiero del presupuesto asignado a la Empresa Metro de Bogotá S. A., así como en la estructuración, seguimiento y revisión de las cajas menores	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-285	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Gestión con valores para resultados	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en las acciones administrativas necesarias ante las autoridades competentes tanto a nivel distrital como nacional, encaminados a la obtención de titularidad y disponibilidad de predios así como las áreas o suelos que correspondan a espacio público requerido para la ejecución del PLMB tramo 1.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-291	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Control interno	19. Control interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en la elaboración de insumos técnicos requeridos en el marco del proceso de adquisición predial del proyecto PLMB tramo 1	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.

Fecha de Actualización: 31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-293	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	3. AP - GESTIÓN ADQUISICIÓN PREDIAL	Control Interno	19. Control Interno	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Predial	Apoyar en gestionar y seguimiento técnico, financiero y administrativo del contrato de vigilancia de los predios de la ejecución del PLMB tramo 1.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-297	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Consolidar y presentar ante las instancias correspondientes el anteproyecto de presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento de la EMB para la vigencia 2023.	1/10/2022	31/10/2022	1.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-298	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Preparar y consolidar la presentación del cupo de vigencias futuras requerido en la vigencia 2022, con fundamento en las necesidades que identifiquen las áreas origen.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-300	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Apoyar al estructurador financiero para obtener el aval fiscal del Distrito y de la Nación, los documentos CONPES y convenio de cofinanciación para Línea 2	1/8/2022	31/8/2022	1 convenio de cofinanciación	SI	Ficha del Indicador
PAII-301	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Apoyar al estructurador financiero para obtener el aval fiscal del Distrito y de la Nación, los documentos CONPES y convenio de cofinanciación para la extensión de la PLMB.	1/10/2022	31/10/2022	1 convenio de cofinanciación	SI	Ficha del Indicador
PAII-302	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Adelantar las acciones para obtener el cupo de endeudamiento para Línea 2.	1/12/2022	31/12/2022	1 acuerdo aprobado	NO	Ficha del Indicador
PAII-303	400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y Comunidades	3. Realizar la identificación, planeación y estructuración de la expansión de la PLMB, incluyendo su adjudicación.	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Adelantar las acciones para obtener el cupo de endeudamiento para la extensión de la PLMB.	1/12/2022	31/12/2022	1 acuerdo aprobado	NO	Ficha del Indicador
PAII-304	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Evaluar las posibilidades en el mercado para constituir un fondo de reservas y definir su estructura	1/12/2022	31/12/2022	2.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-305	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que	3. GF - GESTIÓN FINANCIERA	Gestión con valores para resultados	3. Compras y Contratación Pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia Financiera	Definir la estrategia de endeudamiento de la EMB	1/12/2022	31/12/2022	1 estrategia de endeudamiento definida para la EMB	NO	Ficha del Indicador
PAII-306	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	1. Planeación Institucional	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar el envío de los informes semestrales de Austeridad del Gasto a la Secretaría de Movilidad, donde se mide el desempeño de los gastos elegibles establecidos en el Plan de Austeridad del Gasto en el marco del Decreto 492 de 2019	1/1/2022	31/7/2022	2.00	NO	Ficha del Indicador
PAII-307	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	2. Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o convenios de gestión social, implementación PMAS y el cumplimiento de salvaguardas sociales.	1/1/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-308	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	2. GS - GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, Y SST	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	Plan de Acción Institucional	Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST	Realizar las actividades necesarias que permitan resolver posibles conflictos, así como promover el diálogo social con la ciudadanía, en torno al desarrollo del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.	1/2/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-309	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social de la empresa metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-310	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Ejecución de acciones de comunicación digital y actividades de reportería y redacción de textos para el desarrollo de las actividades de comunicación interna y externa de la Empresa Metro de Bogotá.	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-311	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Diseño y diagramación de piezas de comunicación como insumo para el desarrollo de las acciones de comunicación interna y externa de la Empresa Metro de Bogotá.	1/3/2022	31/3/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador

Fecha de Actualización:

31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-312	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Producción audiovisual como insumo para el desarrollo de las actividades de comunicación interna y externa de la Empresa Metro de Bogotá.	1/3/2022	31/3/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-313	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Administración de contenidos de la página web y los sitios en redes sociales de la Empresa Metro de Bogotá.	1/3/2022	31/3/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-314	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Oportuna atención a la ciudadanía en los puntos de servicio presencial que establezca la empresa metro de Bogotá, así como apoyo en la gestión y seguimiento de PQRS.	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-315	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	1. Diseñar y ejecutar, en los tiempos y presupuestos acordados, la construcción del proyecto para poner en marcha la operación y la explotación de la PLMB, articulada con el SITP y la movilidad regional.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Articulación integral de servicio al ciudadano y gestión de PQRSd con los actores del proyecto primera línea del metro de Bogotá	1/2/2022	28/2/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-316	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Apoyo al servicio al ciudadano y gestión de PQRSd, con el fin de fortalecer la atención a la ciudadanía de la Empresa Metro de Bogotá.	1/3/2022	31/3/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-317	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	1. CC - COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Información y Comunicación	Gestión de la Información y Comunicación	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Realizar seguimiento para identificar el grado y calidad de las interacciones de los ciudadanos con las publicaciones de las distintas redes sociales de la EMB, a través de las respuestas que se entregan a todas preguntas formuladas	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-318	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomente la cultura empresarial.	4. AC - ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión con valores para resultados	8. Servicio al ciudadano	9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	Medir los términos de respuesta de las peticiones ciudadanas que responde la EMB	1/3/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador
PAII-319	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar los procesos requeridos para lograr el traslado de la Palma de Cera ubicada el Jardín de las Hortensias en el Parque de la Independencia.	1/11/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-320	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	2. Estructurar mecanismos que generen ingresos no tarifarios y desarrollen servicios de valor agregado para los pasajeros, así como la puesta en marcha de proyectos urbanos e inmobiliarios y la explotación comercial de los diferentes componentes del siste	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Acción Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar las actividades para apoyar la formulación de las estrategias para la captura de valor relacionada con el sistema metro y sus áreas de influencia.	1/8/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-321	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Gestión con valores para resultados	9. Participación ciudadana en la gestión pública	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Desarrollar las actividades que permitan fortalecer y adelantar los procesos de participación ciudadana para la resignificación del Monumento a los Héroes	1/11/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador
PAII-322	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	13. Defensa jurídica	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Realizar los trámites necesarios para lograr la cesión de los bienes muebles a favor del Ministerio De Defensa Nacional - Fuerzas Militares De Colombia - Ejército Nacional	1/11/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador

Fecha de Actualización: 31/12/2022

Planeación															Seguimiento
ID	Meta PDD	Proyecto - PDD	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo Estratégico EMB	Proceso	Dimensión MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional - MIPG	Integración Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta Anual	¿Recursos de Inversión?	Ficha del Indicador
PAII-323	401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1.	7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la PLMB T-1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y Comunidades	5. Promover el desarrollo de proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, con el fin de mejorar el espacio público y generar rentas permanentes en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio de sostenibilidad.	2. DI - GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO	Direccionamiento Estratégico	Plan de Accion Institucional Integrado	Plan de Acción Institucional	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	Formular y ejecutar las tareas necesarias que permitan tener una propuesta de proyecto urbanístico e inmobiliario a los predios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Distrito Capital del costado oriental de la Estación 09 NQS de la PLMB.	1/9/2022	31/12/2022	100.00%	SI	Ficha del Indicador.
PAII-324	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la	3. GD - GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Realizar actividades de gestión documental y archivo.	1/9/2022	1/9/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-325	483 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la	3. RF - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión con valores para resultados	7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Plan de Acción Institucional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Adelantar el proceso de apoyo logístico para reuniones y actividades en la EMB	1/8/2022	31/8/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.
PAII-326	484 - Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.	7519 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, Justicia e Instituciones	6. Articular las políticas de gestión, desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo que fomenta la	4. CA - CUMPLIMIENTO Y ANTICORRUPCIÓN	Información y Comunicación	6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan de Acción Institucional	Oficina de Asuntos Institucionales	Realizar seguimiento al indicador relacionado con el Mecanismo de Denuncia de Alto de Nivel (MDAN, establecido en el Plan de Acción para la implementación de la Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, de acuerdo con la información brindada por la OAJ	1/12/2022	31/12/2022	100.00%	NO	Ficha del Indicador.